



Omdelt 3. marts 2021

Tagudskiftning i Lundsgårdsgade 24 B-C-D-E-F-G-H-K-L-M

Det nye tag udføres i sort tagpap. Der vil blive lavet nye tagrender samt ny loftlem i boligerne.

Der vil blive sat et stillads op omkring bygningerne, mens arbejdet pågår.

Arbejdet udføres i samarbejde med



Spørgsmål kan rettes til byggeleder Jakob fra Ole bæk tlf. 25113554 eller undertegnede.

Vi glæder os til, at I får et nyt flot tag i Lundsgårdsgade 24. 😊

Venlig hilsen
Vivabolig

Stefan Knudsen
Teamleder

Tidsplan for beboere i 24 B til F

Alle datoer kan variere nogle dage, da vi ikke er herre over vejret eller sygdom.

- Stilladsopsætning udføres mandag d. 29.03.2021 til onsdag d.31.03.2021
- Udskiftning af loftlem mandag d. 29.03.2021 til onsdag d.31.03.2021
- Tagarbejde fra mandag d. 06.04.2021 til fredag den 16.04.2021
- Stillads fjernes omkring d. 16.04.2021
- Udskiftning af hvid eternit Stern og underbeklædning onsdag den 26.04.2021 til onsdag d. 12.05.2021

Tidsplan for beboere i 24 G til M

Alle datoer kan variere nogle dage, da vi ikke er herre over vejret eller sygdom.

- Udskiftning af loftlem mandag d. 29.03.2021 til onsdag d.31.03.2021
- Stillads opsætning udføres onsdag d. 14.04.2021 til onsdag d.20.04.2021
- Tag arbejde fra mandag d. 20.04.2021 til fredag den 04.05.2021
- Stillads fjernes omkring d. 04.05.2021
- Udskiftning af hvid eternit Stern og underbeklædning onsdag den 26.04.2021 til onsdag d.12.05.2021